

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	奥平野浄水場太陽光設備改修工事（設No. 2 2－1 7）
契約変更後の工事概要	
1． 契約金額の変更	
（1）更新対象機器（パワーコンディショナー）の構成部品であるOVGR更新の取りやめ（減1式）	
契約変更の理由	
1． 契約金額の変更	
（1）更新対象であった機器（パワーコンディショナー）の構成部品であるOVGRについて組合せで使用する既設機器（ZPC）との組合せ試験を行った結果、正常に動作しないことが判明したのでOVGRについては、更新を取りやめ、既設流用することとしたため。	