

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	R4年度 4月
<p><b>地域活動推進委員会(全3回)</b></p> <p>&lt;主な検討事項&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>センターの施設及び利用、管理運営の方針</li> <li>地域活動の場づくりや、総合的・自律的運営に向けた制度設計・地域団体の支援策</li> </ul>	<p>● <b>第1回</b></p> <p>今年度の取り組み</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地域活動拠点の現状報告</li> <li>検討の進め方、ワーキンググループの設置について</li> <li>センターの管理運営状況調査について</li> </ul>		<p>● <b>第2回</b></p> <p>課題の整理と方向性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>状況調査及びヒアリング結果報告</li> <li>センターの施設及び利用、管理運営に関する課題の抽出と施設の方向性の検討</li> <li>地域活動の場づくりの方向性検討</li> <li>総合的・自律的運営の制度設計</li> </ul>				<p>● <b>第3回</b></p> <p>今後の方向性について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>センターの利用、管理運営の方向性の検討</li> <li>地域活動の場づくりの具体策検討</li> <li>総合的・自律的運営に向けた支援策の検討</li> </ul>			<p>● <b>第1回</b></p> <p>今後の方針、具体的な取り組みについて</p>	
<p><b>ワーキンググループ(全3回)</b></p> <p>&lt;主な検討事項&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地域活動の場に若い世代が参加していくための場づくり</li> <li>センターの利用者増加へ向けた取り組み</li> </ul>	<p>● <b>第1回</b></p> <p>検討の進め方について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地域活動の場の現状について</li> <li>地域活動の場づくりのアイデアについて</li> <li>ヒアリング対象者の検討</li> </ul>		<p>● <b>第2回</b></p> <p>方向性の検討</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>実態調査（センターの利用に関する部分）及びヒアリング結果の報告</li> <li>センターの利用者増加へ向けた取り組みの検討</li> <li>場づくりの方向性の検討</li> </ul>			<p>● <b>第3回</b></p> <p>今後の方針について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>センターの利用者増に向けた具体策の検討</li> <li>場づくりの具体策の検討</li> </ul>	<p>中間報告</p> <p>最終報告</p>				
<p><b>調査・ヒアリング</b></p> <p>各検討事項に応じた、調査及びヒアリング</p>	<p>センターの管理運営状況調査</p>		<p>地域団体その他ヒアリング①</p>			<p>地域団体その他ヒアリング②</p>					