

## 中部庁舎改修工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市中央区橘通3丁目4-2		
・工 種	建築一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和4年4月28日	から	令和5年2月17日 まで

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年1月6日		
・変更金額(税込)	変更前	158,694,800 円	
	変更額	7,689,000 円	
	変更後	166,383,800 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

## ◆契約の相手方

神戸市須磨区車字竹ノ下1287-1

柳原建設(株)

代表取締役 柳原義直

## ◆備考