

須磨(西落合他)配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市須磨区西落合4丁目他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和4年10月29日 から	令和5年8月31日 まで	

◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和5年8月28日		
・変更金額(税込)	変更前	204,589,990 円	
	変更額	4,506,810 円	
	変更後	209,096,800 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市灘区高德町4丁目2番18号

(株)森川工務店

代表取締役 森川 朗

◆備考