

工水(高德町)PIP工事その2

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市灘区高德町他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年3月23日	から	令和6年3月29日 まで

◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和5年12月26日		
・変更金額(税込)	変更前	155,698,400 円	
	変更額	34,329,900 円	
	変更後	190,028,300 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市中央区京町76—2 明海三宮第2ビル9階B

(株)中根建設

代表取締役 中根 英一

◆備考