

狩場台配水場災害時拠点整備工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市西区狩場台1丁目56		
・工 種	土木その他		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年10月14日 から	令和6年2月29日 まで	

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和6年2月26日		
・変更金額(税込)	変更前	13,776,070 円	
	変更額	3,475,230 円	
	変更後	17,251,300 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市中央区南本町通2丁目1番13号

三好建設(株)

代表取締役 三好 政一

◆備考