

兵庫(西多聞通他)配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市兵庫区西多聞通他
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和6年2月1日 から 令和6年9月30日 まで

◆変更契約の概要 (第3回変更)

・変更年月日	令和6年9月26日	
・変更金額(税込)	変更前	59,147,440 円
	変更額	-6,908,440 円
	変更後	52,239,000 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

◆契約の相手方

神戸市北区有馬町124-4

株式会社U-TECH

代表取締役 上田 恭司

◆備考