

谷上駅乗客案内表示装置整備工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市北区谷上東町1丁目（谷上駅）
神戸市須磨区中落合2丁目（名谷業務ビル）
神戸市須磨区西落合2丁目（名谷車庫）
- ・工 種 電気通信
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和4年9月8日から令和6年6月28日

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和6年6月27日
- ・契約金額（税込）

変更前	¥41,800,000円
変更額	¥3,795,000円
変更後	¥45,595,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪市淀川区三国本町2丁目1番3号
株式会社新陽社 大阪支店
支店長 増田 裕

◆備考

契約変更理由書

工 事 名	谷上駅乗客案内表示装置整備工事
契約変更の工事概要 以下を追加する 1. 階段下 LED 表示器の整備（内部基盤の更新） <p style="text-align: right;">以 上</p>	
契約変更の理由 【1】 現地確認の結果、既設階段下 LED 表示器を制御するためには、内部の基盤を谷上駅案内表示制御装置とインターフェースの取れたものに交換する必要があると判明したため。 なお、当時の（北神）乗客案内設備は運用中であり、既設メーカーも異なることから、図面等のみの確認でしか設計を行えなかったため、工事着手後の現地確認時に追加の工事が必要であることが判明したものである。 <p style="text-align: right;">以 上</p>	