

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	東灘第3低層配水管新設撤去工事その1
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>布設延長：配水管 ϕ 300-584.4m, ϕ 400-0.9m</p> <p>撤去延長：配水管 ϕ 400-221.2m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>1. 配管計画、配管延長の変更 ϕ 400新設工事が新舗装の掘削規制により取りやめとなった。 これに伴い、管材・管工・管本設工が減となる。</p> <p>2. インロック再使用の変更 当初設計はインロックブロック再使用であったが道路管理者と協議した結果、現況が透水性ではないため透水性による復旧に変更となった。 それに伴い付帯工が増となる。</p> <p>3. 交通誘導警備員の変更 交通誘導警備員の配置について所轄警察署および地元住民と協議した結果、配置人員の増および規制車の増となる。</p> <p>4. 夜間施工の追加 酒造組合と協議した結果、酒造用配水管の連絡工事が夜間施工となった。 また所轄警察署と協議した結果、バスの通行および山手幹線の交通に配慮し舗装復旧が夜間施工となった。 これにより管工・管本設工・付帯工が増となる。</p>	

(公表様式第6号)